

Планы и выполнение
по подготовке тепловых сетей
городов и районов ЛНР
к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг.
ГУП ЛНР "Дуганская тепловая организация"

№ п/п	Администрация	Количество сетей, км (в двухтрубном исполнении)	План на					План на 01.06.2025	Факт на 01.06.2025	% выполнения от общего количества сетей
			апрель, км	май, км	июнь, км	июль, км	август, км			
1	Первомайск	17,89	2,20	2,50	4,10	4,69	4,40			
	Итого:	17,89	2,20	2,50	4,10	4,69	4,40	0,00	0,00	0,0

Начальник Управления
исполнитель Бондарюк А.Н.

В.А. Сапожников

**Главный инженер
Управления Первомайсктепло –
ГУП ДНР «Дуганская тепловая
организация»**

« » 2025 г.



**Управления Первомайсктепло - филиала ГУП ЛНР «Луганская тепловая организаци
в межотопительный период 2025 года**

котельные Нового Формата

А.Н. Бондарюк

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
Управления Первомайсктепло-
филиал ГУП ЛНР
"Луганская тепловая организация"

Бондарюк С.Н.

"15" 04 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Сапожников В.А.

2025 г.

ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от котельных
Управления Первомайсктепло - филиала ГУП ЛНР "Луганская тепловая организация" в
2025 году

№ п/п	наименование объекта	дата проведения ГИ	
		начало	окончание
апрель			
1	Котельная № 1	18.04.2025	25.04.2025
2	Котельная № 2	18.04.2025	25.04.2025
3	Котельная № 3	18.04.2025	22.04.2025
4	Котельная № 5	18.04.2025	25.04.2025
5	Котельная № 8	18.04.2025	23.04.2025
6	Котельная № 9	25.04.2025	30.04.2025
7	Котельная № 10	18.04.2025	25.04.2025
8	Котельная № 20	23.04.2025	25.04.2025
9	Котельная № 32	18.04.2025	22.04.2025
10	Котельная № 35	23.04.2025	30.04.2025
11	Котельная № 36	18.04.2025	22.04.2025
12	Котельная № 37	23.04.2025	30.04.2025
13	Миникотельная СШ №4	18.04.2025	25.04.2025
14	Миникотельная СШ №10	18.04.2025	25.04.2025
15	Миникотельная СШ №30	18.04.2025	25.04.2025
16	Миникотельная ПМГ	18.04.2025	25.04.2025
17	Миникотельная д/с "Росинка"	18.04.2025	25.04.2025
18	Миникотельная городского архива	18.04.2025	25.04.2025
19	Миникотельная колледжа технологий	18.04.2025	25.04.2025
20	Миникотельная политехнического колледжа	18.04.2025	25.04.2025
21	Миникотельная СШ № 8	18.04.2025	25.04.2025
22	Миникотельная СШ № 11	18.04.2025	25.04.2025
23	Миникотельная СШ № 26	18.04.2025	25.04.2025

Составил: Начальник ПТО

А.Н. Бондарюк